
 

 

ANEXO 10 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ 
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

13,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 100,00
85.779,68 52.787,50 52.787,50 52.787,50 52.787,50 52.787,50 52.787,50 52.787,50 52.787,50 52.787,50 52.787,50 46.189,06 659.843,70

50,00 50,00 100,00
150.308,41 150.308,41 300.616,81

20,00 30,00 50,00 100,00
11.768,94 17.653,40 29.422,34 58.844,68

10,00 20,00 30,00 30,00 10,00 100,00
47.522,29 95.044,59 142.566,88 142.566,88 47.522,29 475.222,94

30,00 30,00 20,00 20,00 100,00
199.969,16 199.969,16 133.312,78 133.312,78 666.563,88

5,00 20,00 25,00 30,00 20,00 100,00
218.301,33 873.205,31 1.091.506,63 1.309.807,96 873.205,31 4.366.026,53

10,00 30,00 30,00 30,00 100,00
7.011,82 21.035,45 21.035,45 21.035,45 70.118,16

10,00 30,00 30,00 30,00 100,00
25.044,93 75.134,80 75.134,80 75.134,80 250.449,32

20,00 30,00 30,00 20,00 100,00
18.389,58 27.584,38 27.584,38 18.389,58 91.947,92

20,00 20,00 30,00 30,00 100,00
157.333,99 157.333,99 236.000,98 236.000,98 786.669,94

25,00 65,00 10,00 100,00
94.373,10 245.370,05 37.749,24 377.492,39

10,00 10,00 40,00 40,00 100,00
19.432,14 19.432,14 77.728,57 77.728,57 194.321,43

35,00 40,00 25,00 100,00
299.380,89 342.149,58 213.843,49 855.373,96

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00
197.823,08 197.823,08 197.823,08 197.823,08 791.292,33

25,00 25,00 40,00 10,00 100,00
85.789,77 85.789,77 137.263,63 34.315,91 343.159,07

4,00 12,00 15,00 12,00 12,00 15,00 15,00 15,00 100,00
225.552,92 676.658,77 845.823,46 676.658,77 676.658,77 845.823,46 845.823,46 845.823,46 5.638.823,05

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00
33.978,16 33.978,16 33.978,16 33.978,16 135.912,64

30,00 20,00 30,00 20,00 100,00
29.914,93 19.943,29 29.914,93 19.943,29 99.716,44

10,00 10,00 20,00 30,00 30,00 100,00
55.015,64 55.015,64 110.031,28 165.046,92 165.046,92 550.156,41

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00
9.070,24 9.070,24 9.070,24 9.070,24 9.070,24 45.351,22

20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 100,00
2.729,11 2.729,11 2.729,11 2.729,11 1.364,56 1.364,56 13.645,56

100,00 100,00
86.801,19 86.801,19

100,00 100,00

86.801,19

26.370,08

RUA PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, 3509, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, MARGEM DO RIO POTY - TERESINA - 
PIAUÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2 INSTALAÇÃO DO 
CANTEIRO 300.616,81

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 659.843,70

OBRA:
CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MULTIUSO E SUGESQ DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA 
JUSTIÇA DO PIAUÍ

ENDEREÇO:

AUDITÓRIO

5 PAREDES E PAINÉIS 666.563,88

3 MOVIMENTO DE TERRA 58.844,68

4 INFRAESTRUTURA 475.222,94

7 ESQUADRIAS DE 
MADEIRA 70.118,16

6 SUPERESTRUTURA 4.366.026,53

9 ESQUADRIAS DE VIDRO 91.947,92

8 ESQUADRIAS METÁLICAS 250.449,32

12 FORROS 194.321,43

10 VIDROS 786.669,94

11 COBERTURAS E 
PROTEÇÕES 377.492,39

13 REVESTIMENTOS 855.373,96

14 PISOS 791.292,33

16 INSTALAÇÕES E 
APARELHOS 5.638.823,05

15 PAVIMENTAÇÕES 343.159,07

17 PINTURAS 135.912,64

18 IMPERMEABILIZAÇÕES 99.716,44

19 PEÇAS DE ACABAMENTO 
E/OU ARREMATES 550.156,41

20 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 45.351,22

21 SERVIÇOS FINAIS 13.645,56

SUGESQ

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTAÇÃO DE 



26.370,08 26.370,08
50,00 50,00 100,00

141.137,13 141.137,13 282.274,26
40,00 40,00 20,00 100,00

245.725,74 245.725,74 122.862,87 614.314,35
30,00 40,00 30,00 100,00

24.643,52 32.858,03 24.643,52 82.145,08
30,00 70,00 100,00

13.300,43 31.034,33 44.334,76
30,00 30,00 40,00 100,00

20.349,48 20.349,48 27.132,64 67.831,60
30,00 40,00 30,00 100,00

62.567,69 83.423,58 62.567,69 208.558,96
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 12,00 8,00 100,00

12.003,11 12.003,11 12.003,11 12.003,11 12.003,11 10.002,59 10.002,59 12.003,11 8.002,08 100.025,94
12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 100,00

65.021,75 65.021,75 65.021,75 65.021,75 65.021,75 65.021,75 65.021,75 65.021,75 520.174,02
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 8,00 100,00

101.621,78 101.621,78 101.621,78 101.621,78 101.621,78 101.621,78 84.684,81 84.684,81 67.747,85 846.848,14
20,00 50,00 30,00 100,00

158.649,95 396.624,88 237.974,93 793.249,76
30,00 70,00 100,00

118.976,88 277.612,73 396.589,61
40,00 60,00 100,00

61.554,10 92.331,14 153.885,24
10,00 30,00 30,00 30,00 100,00

54.910,66 164.731,97 164.731,97 164.731,97 549.106,55
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

3.330,48 3.330,48 3.330,48 3.330,48 3.330,48 16.652,40
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 20,00 100,00

7.915,78 7.915,78 7.915,78 7.915,78 7.915,78 11.873,66 11.873,66 15.831,55 79.157,75
20,00 40,00 40,00 100,00

104.958,73 209.917,46 209.917,46 524.793,66
549.687,72 975.516,54 1.396.509,08 1.626.314,47 2.139.026,35 2.255.593,67 1.955.667,54 2.170.163,10 2.395.041,63 2.596.897,92 2.172.336,29 1.931.907,42
549.687,72 1.525.204,26 2.921.713,35 4.548.027,82 6.687.054,17 8.942.647,83 10.898.315,38 13.068.478,47 15.463.520,11 18.060.418,02 20.232.754,31 22.164.661,73

26.370,08

282.274,26

614.314,35

524.793,66

79.157,75

16.652,40

549.106,55

153.885,24

846.848,14

793.249,76

396.589,61

520.174,02

100.025,94

208.558,96

67.831,60

82.145,08

44.334,766

IMPERMEABILIZAÇÃO

18 COMPLEMENTAÇÃO DA 
OBRA

15 HVAC

16 AR COMPRIMIDO

17 INCÊNDIO

12 REVESTIMENTOS

13 ESQUADRIAS

14 PINTURA

9 INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

10 INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

22.164.661,7322.164.661,73

2 TERRA

ESTRUTURA METÁLICA

7 COBERTURA

8 ALVENARIA

3 INFRAESTRUTURA

4 SUPERESTRUTURA

5


