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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 134/2021/T J/P1
PROCESSO SEI N° 21.0.000047249-0
CONCORRENCIA N° 16/2021

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO DOSNOVOS PREDIOS DA CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTICA E DA ESCOLA JUDICIARIA, QUE
CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI E
A EMPRESA SKORA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,
PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE SE ESPECIFICA:

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI - 040105, CNPJ n° 10.540.909/0001-96,
através do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernizacdo do Poder Judicidrio - FERMOJUPI com
sede na Pragca Des. Edgard Nogueira, s/n, Centro Civico, Bairro Cabral, em Teresina-Piaui, CEP 64.000-
830, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Desembargador JOSE RIBAMAR OLIVEIRA,
doravante designado simplesmente CONTRATANTE, no uso das atribuicdes que lhe sdo conferidas
pelo Regimento Interno do TJPI, e, de outro, a empresa SKORA ENGENHARIA E
CONSTRUC()ES LTDA, CNPJ 07.247.216/0001-03, sediada na Rua Jornalista Jodo Rocha Marinho,
n° 1251, Bairro Ininga, Teresina - PI, telefone (86) 3222-8495/ 0891, e-mail
construtoraskora@ gmail.com, neste ato representada Sr(a). PEDRO FERREIRA SOARES NETO,
RG n° 183.393 - SSP/PI, CPF n° 131.997.063-04, adiante denominada simplesmente CONTRATADA,
firmam CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DOS NOVOS
PREDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA E DA ESCOLA JUDICIARIA,
PARA SERVIR O PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAUI, vinculado ao Procedimento
Licitatério n® 16/2021, na modalidade CONCORRENCIA (Processo SEI n° 21.0.000047249-0), que se
regerd pela Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes, pelo Cddigo Civil Brasileiro, no que couber especialmente
na resolutividade dos casos omissos e pelas cldusulas e condigdes estabelecidas no Edital e no que segue
abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato administrativo a Contratacdio de empresa da drea
de CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DOS NOVOS PREDIOS
DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA E DA ESCOLA JUDICIARIA, para servir ao
Poder Judiciario do Estado do Piaui, sob o regime de empreitada por preco global, conforme descrito
no Edital e seus anexos.

1.2. Os servicos deverdo ser realizados no terreno com A=32.798,21 m? e perimetro P=911,45 m,



pertencente ao Poder Judicidrio do Estado do Piaui, localizado na Avenida Padre Humberto Pietrogrande,
3509, Bairro Sdao Raimundo, Zona Sudeste do Municipio de Teresina-PI, nas condicdes e demais
solicitagOes descritas neste Projeto Bésico e seus anexos. 1.3. Integram e complementam este instrumento,
como se aqui estivessem transcritos integralmente, os documentos abaixo relacionados:

a) Edital da Licitagcdo da Concorréncia n° 16/2021 e Anexos;
b) Proposta de Precos da CONTRATADA.

CLAUSULA II-DO VALOR E REAJUSTE

2.1. A CONTRATANTE pagard pela execucdo dos servigos objeto deste Contrato, o valor total de R$
16.020.942,35 (dezesseis milhoes, vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco
centavos), o qual serd fixo e irreajustdvel, exceto na hipétese de redugdo, em funcdo do comportamento

do mercado ou da necessidade de manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na
forma prevista no art. 65-11, letra “d”, da lei 8.666/93.

2.2. No valor acima estabelecido estdo incluidas as despesas os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucio do objeto.

2.3. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitacdo da Contratada, os precos contratados
poderdo ser reajustados mediante aplicacio do Indice Nacional de Custo da Constru¢io do Mercado
(INCC-M), apés o prazo de 01 (um) ano, contado da data de apresentagdo da proposta, conforme art. 40,
inciso XI, da Lei 8.666/1993.

2.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entio em
vigor.

2.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

2.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este Ocorrer.

CLAUSULA III - DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd efetuado pelo CONTRATANTE, mediante apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura
pertinente, quando do recebimento do servico, devidamente atestado pelo setor competente, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo 10 do Projeto Basico), acompanhados do que se segue:

a) apresentacdo da nota fiscal/fatura de servigos;

b) cépia do Contrato;

¢) prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;

d) prova de regularidade do FGTS — CRF;

e) prova de Regularidade com a Fazenda Publica Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede;
f) prova de regularidade trabalhista;

g) prova de que a empresa é optante pelo Sistema Integrado de Pagamento — SIMPLES, se for o caso, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

h) copia da nota de empenho.

3.1.1. A contratada, devera utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletronico, via sistema SEI, para a
solicitacdo de pagamento, dirigido a Autoridade Superior Administrativa do Tribunal de Justica do Estado



do Piaui, e para juntada da documentacdo necessdria, conforme manual disponivel no

link http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-content/uploads/2021/04/Manual __ Peticionamento tjpi.pdf, em
consonancia com a Portaria/TJPI N° 365/2021.

3.1.2. O pagamento serd feito em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, como prevé a
alinea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei N° 8.666/93, desde que cumpridas todas as exigéncias previstas
no Contrato.

3.2. Somente serdio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

3.2.1. Para efeito de medicao e pagamento somente serdo considerados o0s servicos e obras efetivamente
executados pelo contratado, e efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZACAOQ, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo
contratante, apds a andlise da unidade de controle interno.

3.2.2. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medicdes
de servicos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

3.3. As medicdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

3.3.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo conferidos 0s
itens em cada etapa pela Comissio de FISCALIZACAO da Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica (SENA), considerando-se a fabricacdo e os servigcos efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificacdes, os desenhos do projeto e os critérios
de medicao e apresentando o Atestado de Conclusdo dos Servicos.

3.3.2. Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, ndo havera
necessidade de emissao do Boletim de Medicao.

3.3.3. No caso da etapa de construcdo estiver atrasada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a
Fiscalizagdo comunicard a licitante, com cOpia para a Superintendéncia de Gestao de Contratos TJ/PI,
informando e exigindo justificativas para o atraso.

3.3.4. Serd permitido o recebimento e pagamento de etapas realizadas antes do fixado no Cronograma
Fisico-Financeiro, quando os servicos executados ultrapassarem as metas estabelecidas no referido
Cronograma Fisico-Financeiro, desde que devidamente atestado pelo setor competente, e atenda ao que
segue:

3.3.4.1. Tenham sido apuradas ap6s regular medicio pela FISCALIZACAO, nos termos do contrato;
3.3.4.2. Tenha sido respeitada a sequéncia dos servicos previstas no cronograma fisico-financeiro; e

3.3.4.3. Haja disponibilidade or¢amentéria e financeira do TJPI, aferidas em despacho fundamentado
neste sentido.

3.3.5. A critério da FISCALIZACAO e no exclusivo interesse do Tribunal de Justica do Estado do Piaut,
como ato de excepcionalidade, devidamente fundamentado, mediante parecer prévio da auditoria interna
deste Tribunal, as medicdes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e
depositados no canteiro da obra, desde que ndo contraponha o item anterior. Neste caso, o valor a ser
levado em conta para efeito de pagamento serd o custo dos materiais € equipamentos constante das
composicdes de custos unitarios apresentadas pela CONTRATADA.

3.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da atestagdo, os
servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento ou de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

3.7. 0 CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas ou
indenizacodes devidas pela CONTRATADA nos termos do Contrato.

3.8. Os pagamentos serdo realizados mediante crédito bancario, ndo se admitindo, em hipdtese alguma,
desconto ou cobranga de titulo na rede bancdria, para tanto a CONTRATADA informa sua conta


http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-content/uploads/2021/04/Manual___Peticionamento_tjpi.pdf

banciéria, no qual o FERMOJUPI/TJ/PI devera creditar os devidos pagamentos.

3.9. Na existéncia de erros, omissdes ou irregularidades, o CONTRATANTE devolverd a documentagao
a CONTRATADA, para as corre¢cdes devidas, passando o novo prazo para pagamento a ser contado a
partir da data de sua reapresentacao.

3.10. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidacio de
eventuais obrigacdes financeiras, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

3.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, incidirdo corre¢cdo monetdria e juros moratorios. Fica convencionado que a
corre¢do monetdria e os encargos moratdrios devidos pelo CONTRATANTE entre a data acima referida
e a do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura serd calculada por meio da aplica¢do da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM= Encargos moratérios;

N= Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:

VP=valor da parcela em atraso

I=1indice de compensacio financeira = (0,00016438, assim apurado:

1=1/365 1=0,06/365 1=0,00016438

e, [ =taxa percentual no valor de 6%.

3.12. A correcido monetdria serd calculada com a utilizacao do indice IPCA.

3.13. No caso de atraso na divulgacdo do IPCA, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, a
importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

3.14. Caso o IPCA estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado,
serd adotado em substituicao o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

3.15. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

4.1. O prazo de conclusdo dos servigos, objeto deste Edital, serd de até 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos, com inicio de sua execugdo apds a assinatura da Ordem de Servigo pelas partes.

4.1.1. Os servicos deverdo ser executados, em conformidade com as Especificacoes Técnicas dos

Servicos descritas no item 3 do Projeto Basico, no local descrito no item 1.3, de segunda a sexta das
7:00h as 11:00h e de 13:00h as 17:00h, e no sabado de 7:00hs as 11:00h.

4.1.2. Os servicos poderdo ocorrer em outros dias da semana e outros horarios mediante solicitacdo da
CONTRATADA e autorizacio da CONTRATANTE.

4.2. O objeto sera recebido, obedecendo ao disposto no art. 73 da lei N° 8.666/93, conforme consta:

4.2.1. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado;

4.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes apds o decurso de até 90 (noventa) dias ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais.

4.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucao ou de materiais empregados.

4.4. O recebimento do objeto pela Contratante ndo exclui a responsabilidade da contratada por vicios de



quantidade, de qualidade ou técnicos do objeto (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificacdes estabelecidas no Edital, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades ou omissdes
detectadas.

4.5. Sera permitido o recebimento e pagamento de etapas realizadas antes do fixado no
Cronograma Fisico-Financeiro, quando os servigos executados ultrapassarem as metas estabelecidas no
referido Cronograma Fisico-Financeiro, desde que devidamente atestado pelo setor competente, e atenda
ao que segue:

4.5.1. Tenham sido apuradas apés regular medigio pela FISCALIZACAO, nos termos do contrato;
4.5.2. Tenha sido respeitada a sequéncia dos servigos previstas no cronograma fisico-financeiro; e

4.5.3. Haja disponibilidade or¢amentdria e financeira do TJPI, aferidas em despacho fundamentado neste
sentido.

4.6. A obra somente serd considerada concluida e em condi¢Ges de ser recebida, apds cumpridas todas as
obrigacdes assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusdo pelo Tribunal de Justica do Estado
do Piaui, através da Superintendéncia de Licitacdes e Contratos - SLC.

4.6.1. O Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura TJ/PI se resguarda no direito de recusar o
recebimento do servico, caso haja desconformidade com as especificacdes do Projeto Bésico e as Normas
vigentes no Pais.

4.6.2. A aceitacdo em definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de
quantidade, de qualidade ou técnicos do material/servigos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

CLAUSULA V - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

5.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato, serdo oriundos do FERMOJUPI,
sob a rubrica:

Unidade Or¢amentdria: 040105 - FERMOJUPI
Natureza da Despesa: 449051 - Obras e Instalacoes
FONTE: 118 - Recursos de Fundos Especiais

PROJETO/ATIVIDADE: || 1849 - Infraestrutura de Prédios da Justica 2° Grau
Classifica¢dao Funcional: 02.061.0085.1849

CLAUSULA VI-DO SEGURO E DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS SERVICOS
A - Do Seguro

6.1. A contratada deverd fazer em companhia idonea e apresentar ao Tribunal de Justica do Estado do
Piaui, no prazo miximo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de
engenharia, com validade para todo o periodo de execuc¢do da obra, o qual deverd cobrir eventuais
prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinérias.

6.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada responderd pelos danos e
prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia
da execucgdo da obra.

6.3. A contratada deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item



6.1, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucdo da obra
correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

B - Da Garantia do Contrato

6.4. No prazo de 05 (cinco) dias UTEIS ap6s a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverd prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, em conformidade com o
disposto no art. 56 da Lei 8.666/93 com validade para todo o periodo de execucdo da obra, mediante a
opc¢do por uma dentre as seguintes modalidades, caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

6.5. A garantia em apreco, quando em dinheiro, deverd ser depositada em conta Poupanga em favor do
Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

6.6. Caso faca op¢do pela caucdo em titulos da divida publica, a licitante deverd transferir a posse dos
titulos para a Administracdo até o adimplemento da obrigacdo contratual ou satisfacdo da sancao.

6.7. A garantia prestada deverd formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela contratada referentes
a:

a) prejuizos ou danos causados ao contratante;
b) prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;
¢) toda e qualquer multa contratual,;

d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdencidrios e trabalhistas relacionados com o
presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, saldrios, vales-transporte, vales- refeicdo, verbas
rescisorias, etc;

e) quaisquer obrigagdes ndo cumpridas pela contratada em relacdo ao presente contrato previstas no
ordenamento juridico do pais.

6.8. O valor da garantia serd atualizado sempre que houver alteracio, reajuste ou revisdo do valor do
contrato.

6.9. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, contados da
data em que for notificada.

6.10. A garantia prestada serd restituida (e/ou liberada) apds o cumprimento integral de todas as

obrigacdes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme dispde o §4° do
art. 56 da Lei 8.666/93.

6.11. A nao prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard o contratado as penalidades legalmente
estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do contrato.

6.12. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o miaximo de 5% (cinco por
cento).

6.13. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a retencdo dos
pagamentos devidos ao CONTRATADO, at¢ o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato, a titulo de garantia.

6.13.1. A retencdo efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensag¢do financeira ao
CONTRATADO.

6.13.2. O CONTRATADO, a qualquer tempo, poderd substituir a retencdo efetuada por quaisquer das
modalidades de garantia, caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria.



C - Da Garantia do Servico

6.14. O Prazo de Garantia dos servicos, objeto deste Projeto Bésico, a partir da expedi¢cdo do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, de acordo com Art. 618 do Cédigo Civil - Lei 10406/02, varia de
acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

6.14.1. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de
materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo;

6.15. A CONTRATADA tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao término do Prazo de Garantia, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

6.16. Se os defeitos identificados ndo forem susceptiveis de corre¢do, 0 CONTRATANTE pode, sem
custos adicionais, exigir a CONTRATADA que repita a execu¢do da obra com defeito ou que substitua
os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

6.17. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolugdo do CONTRATO, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a redu¢@o do preco e tem direito de ser indenizado
nos termos gerais.

D — Do Treinamento

6.18. Apoés a expedicdo do Termo de Recebimento Provisério e/ou do inicio das instalagdes e
funcionamento do prédio, a CONTRATADA devera fazer um treinamento de no minimo 10 (dez) horas
para os técnicos da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, para os guardas da Assessoria Militar e
para os funciondrios designados pela Direcdo do prédio, sem custos para a CONTRATANTE, inclusive
com fornecimento de apostilas explicativas e de ficil entendimento para leigos, da forma de utilizacdo e
manutencio dos aparelhos e equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA de acordo com
o objeto do CONTRATO.

6.19. O treinamento poderd se estender por um periodo maior até que todas as dividas sejam esclarecidos
e todos os funciondrios treinados estejam aptos a utilizar corretamente os aparelhos e equipamentos.

6.20. Apés o treinamento, a CONTRATADA deverd apresentar 3 FISCALIZACAO o documento
comprobatério do treinamento, assinado pelas partes envolvidas, discriminando todos os detalhes e
aspectos discutidos.

6.21. Mesmo com o treinamento, durante os 6 (seis) meses apds a instalacdo e funcionamento do prédio, a
CONTRATADA devera prestar esclarecimentos, sempre que houver dificuldade sobre a utilizacdo e
manuten¢do dos aparelhos equipamentos, no prazo de 48 (quarenta e 0ito) horas apds a comunicacao.

E - Da Manutencao

6.22. Independente da garantia de fabrica dos aparelhos e equipamentos, a CONTRATADA devera fazer
a Manutencdo Preventiva de todos os aparelhos e equipamentos, pelo periodo de 6 (seis) meses apds a
expedi¢dao do Termo de Recebimento Provisério e/ou a instalacao e funcionamento do prédio.

6.23. A Manutencio Preventiva poderd ser dispensada desde que a CONTRATADA comprove que a
empresa fabricante fard a devida prevencao, além da garantia de fibrica.

6.24. A Manutencao Preventiva deverd ser feita mensalmente de acordo com as caracteristicas especificas
de cada aparelho e equipamento, sendo que a CONTRATADA deverd elaborar um Plano Mensal de
Manutencao Preventiva e apresentar a FISCALIZACAOQ para anélise e aprovagao.

6.25. Se o Termo de Recebimento Definitivo ndo for expedido até os 6 (seis) meses apos a instalacdo e



funcionamento do prédio, a Manutencio Preventiva serd estendida até a expedicdo do referido Termo.

CLAUSULA VII - DA VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O prazo de vigéncia final deste Contrato sera de 2 (dois) anos, com inicio apés a publicacio do seu
extrato no Didrio de Justica-TJ/PI, podendo ser prorrogada, em caso de atraso na entrega, até a conclusio
dos servicos.

CLAUSULA VIII - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E
DOS SERVICOS

8.1. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui ficard
responsével pela execucio e FISCALIZACAO das atividades oriundas do objeto contratual, salvo os de
competéncia exclusiva de outros setores deste Tribunal.

8.2. A FISCALIZACAO deveri ser feita, no minimo, 1 (uma) vez por més, por comissio composta por 1
(um) Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico
da SENA/TIJ/PI, porém, quando for necessério e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela
ADMINISTRACAO e plenamente justificado, esse periodo poder ser reduzido.

8.2.1. Admite-se a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los de informacgdes pertinentes a
fiscalizacdo, desde que sejam devidamente designados para tal atribuig@o.

8.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direto de recusar a atestar a fatura/Nota Fiscal, quando do se, no
ato da apresentacdo dos materiais e/ou servigos que nao estiverem de acordo com a descri¢do apresentada
e aceita.

8.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo exime a
CONTRATADA da responsabilidade pela execucdo, fiscalizacdo e supervisdao dos servigos por pessoa
habilitada e nem confere a0 CONTRATANTE responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servicos contratados.

8.5. As medicdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

8.5.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo conferidos os
itens em cada etapa pela Comissio de FISCALIZACAO da Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica (SENA), considerando-se a fabricacdo e os servicos efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificacdes, os desenhos do projeto e os critérios
de medicao e apresentando o Atestado de Conclusdo dos Servicos.

8.5.1.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO.

8.5.1.2. Para efeito de medicio e pagamento somente serdo considerados os servicos e obras

efetivamente executados pelo contratado. e efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZAQ:AO,

respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificacdes expressa e previamente aprovadas
pelo contratante, apds a andlise da unidade de controle interno.

8.5.1.3. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medicdes
de servicos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

8.6. A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da fiscalizacao,
permitindo o acesso aos servicos em execucdo, bem como atender prontamente as solicitaces que lhe
forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

8.7. A CONTRATADA providenciard e manterd Didrio de Obras (livro de capa resistente) com paginas
numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de
eventos, atividades em execugdo formais, solicitacdes e informagdes diversas que, a critério das partes,


http://www.tjpi.jus.br/site/modules/diario/Init.download.mtw

devam ser objeto de registro, determinado o que for necessirio a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

8.8. O Didrio de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 03 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo. Caberd ao responsdvel técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a fiscalizacdo serd dada ciéncia do preenchimento do
Didrio a Comissao encarregada da fiscalizacdo dos servicos que, apds efetuar no Didrio as anotagcdes
mencionadas no caput do presente item, destacard a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Didrio.

8.8.1. Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade da Administracdo do Tribunal de Justica do
Estado do Piaui.

8.9. Os representantes da Fiscalizacdo e todas as pessoas autorizadas pela mesma terdo livre acesso a
todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais, pecas e
equipamentos relativos aos servicos, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

8.10. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser solicitadas
aos seus superiores em tempo habil para a ado¢cdo das medidas convenientes.

CLAUSULA IX - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das responsabilidades previstas no Projeto Basico e resultantes da Lei n° 8.666/93, a
CONTRATADA devera obedecer as seguintes disposicoes:

9.1. Fornecer o objeto da contratagcdo de acordo com as especificacdes do Projeto Bésico.

9.2. Verificar, previamente, junto as empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais especificados, a
disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar posteriormente problemas de
fornecimento e/ou impossibilidade de aquisicdo como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento.

9.3. Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante do TJPI, inerentes ao objeto
da contratag@o.

9.4. Manter, durante a execucdo do CONTRATO, as mesmas condi¢des da habilitacdo.

9.5. Os equipamentos que serdo adquiridos pela CONTRATADA deverdo ser previamente submetidos a
aprovacio da FISCALIZACAO, a fim de verificar a conformidade das especificacdes.

9.6. Comunicar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal de Justica do Estado
do Piaui quando da impossibilidade em atender as solicitacdes, nos casos em que houver impedimento
para funcionamento normal de suas atividades.

9.7. Manter durante toda a execuc¢do do pactuado, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

9.8. A responsabilidade da CONTRATADA, decorrente do presente instrumento, estard vinculada ao
que dispoe a Lei n° 3078, de 11/09/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da
execuc¢do do objeto deste Projeto Bésico.

9.10. Utilizar, na execuc¢do do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situacdo trabalhista,
previdencidria e securitdria regulares, bem como de boa conduta profissional, quando nas instalagdes do
CONTRATANTE.

9.11. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer parte
do objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.



9.11.1. Na hipétese de subcontratacdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisio e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacio;

9.12. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e
regulamentares aplicdveis e as recomendacdes aceitas pela boa técnica, observando, ademais, o respeito a
legislacao municipal da Comarca.

9.13. Comunicar 2 FISCALIZACAO do CONTRATO, por escrito, qualquer anormalidade de cardter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

9.14. Prestar os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

9.15. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a higiene e cuidado com material e com o local
de execucdo do servico.

9.16. A CONTRATADA devera apresentar, antes de iniciar os servigos, o Cronograma de Trabalho a
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui, para
fiscalizag¢ao dos servigos.

9.17. A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade aos
funciondrios alocados para a execucdo dos servicos contratados, conforme a NR 06.

9.18. Deverd providenciar a regularizacdo da obra nos 6rgdos competentes, particularmente quanto as
licengas de instalagcdo e alvaras necessarios, conforme o caso.

9.19. A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos servicos, a ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do CREA-PI — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui e/ou
a RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do CAU-PI — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Piaui, do profissional técnico da empresa responsavel pela execucdo dos servicos/obra, o Alvard de
Construcio, bem como afixar a Placa da Obra de Acordo com a Planilha Or¢amentaria (Anexo 09) e com
dizeres de acordo com as orientacdes da equipe técnica do SENA/TJ/PL

9.20. Abrir matricula CEI da obra no INSS e apresentar a Fiscalizacdo.

9.21. Apresentar um PGEO - Plano de Gestao Executiva da Obra, inclusive com o estudo do caminho
critico da execucdo, condizente com o cronograma fisico-financeiro e com todos os projetos,
especificagdes e detalhamentos do empreendimento, para fins de prévia aprovacdo da Fiscalizagao.

9.22. Apresentar o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos em relacdo a execugdo do
empreendimento, nos termos da legislacdo vigente.

9.23. Apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos em relacao a seguranca e saide no trabalho:

9.23.1. PCMAT - Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgao, nos
termos da NR — 18;

9.23.2. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saide ocupacional, nos termos da NR-7.

9.24. Fornecer e preencher o Didrio de Obra, que € o documento usado para registrar todas as
informacdes importantes sobre cada dia de atividade na construgdo.

9.25. A CONTRATADA providenciard e deverd manter Didrio de Obra (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serio anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execugao formais, solicitacdes e informacdes diversas que, a critério
das partes, devem ser objeto de registro, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

9.26. O Didrio de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50



(cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela FISCALIZACAO. Caberd ao responsivel técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a FISCALIZACAO ser4 dada ciéncia do preenchimento
do Didrio & Comissdo encarregada da FISCALIZACAO dos servicos que, apés efetuar no Didrio as
anotacdes mencionadas no presente item, destacard a primeira via de cada pdgina, para seu controle e
arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
préprio Didrio.

9.27. Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

9.28. A CONTRATADA deverd indicar preposto, a ser submetido a aprovacao do Tribunal de Justica do
Estado do Piaui, durante o periodo de vigéncia do CONTRATO, para representd-la sempre que for
necessario.

9.29. A CONTRATADA devera manter 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, inscrito no
CREA ou CAU, sempre disponivel, para o acompanhamento, in loco, da execucdo da obra e/ou
prestacio de informagdes, a qualquer momento, solicitadas pela ADMINISTRACAO. O profissional
responsdvel deverd autorizar expressamente sua inclusdo na equipe técnica referente ao item 7.4.1 deste
Edital de Licitacao.

9.30. Apds a execucdo da obra, a CONTRATADA se responsabilizard pelos procedimentos,
acompanhamento e resolucdo junto aos 6rgdo de licenciamentos e aprovacdo para funcionamento do
PREDIO, tais como o “habite-se” e atestado final do corpo de bombeiros e todos os outros que forem
necessarios.

9.31. A CONTRATADA deveré elaborar e entregar o projeto “as built”, ou seja, de como foi executado,
de todas as dreas com a devida anotacdo de responsabilidade técnica.

9.31.1. A entrega dos projetos deverdo ser em uma via impressa, devidamente assinada, e uma via digital.

9.31.2. As plantas em arquivos digitais serdo apresentadas em formato compativel com o AutoCad (dwg),
e os documentos complementares em formato compativel com o Office (doc) e Excel (xIs), em comum
acordo com a FISCALIZACAO do Contrato, gravados em CD ou DVD, com capa e disco devidamente
identificados.

9.31.3. Os projetos deverdo ser entregues também em arquivos digitais em formado Acrobat (pdf)
assinados digitalmente para anexar no sistema eletronico do TJ/PL

9.31.4. Todo o material impresso entregue deverd estar acondicionado em pasta encardenada, na correta
sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terdo o seu conteido
identificado na parte externa das pastas. O primeiro documento da primeira pasta deverd ser a relacdo
completa de todas as pastas com seus conteddos.

9.31.5. No caso de ndo haver mudanca em nenhum dos projetos da execug¢do da obra, a empresa
CONTRATADA fica dispensada de apresentar o "as builf", devendo apresentar uma declaracio
informando que nio foi feita nenhuma mudanca nos projetos e que foram executados exatamente como
foram elaborados.

9.31.6. No entanto, se for constatado durante o periodo de garantia da obra que houve mudanca dos
projetos da execucdo da obra, a empresa CONTRATADA serd obrigada a apresentar o "as built" e
poderd ser responsabilizada pelos eventuais prejuizos ao erdrio pelas informagdes inveridicas.

9.32. A CONTRATADA deverd elaborar e entregar um Manual de Uso das edificacdes, contendo
descrigdes, especificacdes técnicas e fabricantes de todos equipamentos e materiais utilizados na obra.
Devera constar também os métodos para manuten¢do dos materiais e equipamentos, com seus periodos de
revisoes e substituigdes.

9.32.1. Ao final da execucdo da obra, a CONTRATADA deveré fornecer copia das notas fiscais e termos
de garantia de todos equipamentos adquiridos.

9.33. O Termo de Recebimento Definitivo s serd expedido apds ter sido sanado todas as pendéncias



referentes aos itens anteriores.

CLAUSULA X - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS DA
CONTRATADA

10.1. Os servicos deverdo ser executados de maneira humanitdria e legal, com foco na protecdo do ser
humano e na sustentabilidade do meio ambiente, a fim de preservi-lo e assim proteger a vida hoje, a
médio e longo prazo, adotando boas praticas de otimizacdo de recursos/redu¢cdo de desperdicios/menor
poluicao, tais como:

10.1.1. Racionaliza¢cdo do uso de substincias potencialmente tdxicas/poluentes;

10.1.2. Substituicao de substincias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
10.1.3. Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e dgua;
10.1.4. Boas préticas de redugdo de desperdicios/polui¢ao;

10.1.5. Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras, cumprindo

fielmente o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos que serd entregue pela
CONTRATADA;

10.1.6. Lavagem com 4dgua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pogos cuja
dgua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes bacteriol6gicos, minas € outros);

10.1.7. Orienta¢des nos procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores dispostos para
descarte.

10.1.8. Evitar o maximo, o uso de extensoes elétricas;

10.1.9. Acender apenas as luzes de dreas que estiverem sendo utilizadas.

CLAUSULA XI - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Além das responsabilidades previstas no Projeto Basico e resultantes da Lei n® 8.666/93, o
CONTRATANTE deveré obedecer as seguintes disposi¢coes:

11.1. Acompanhar e atestar a efetiva entrega do objeto deste Projeto Basico;
11.2. Efetuar pagamento 8 CONTRATADA de acordo com o estabelecido no certame;
11.3. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

11.4. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui deve
fiscalizar a prestacao dos servigos.

11.4.1. A FISCALIZACAO dever4 ser feita, no minimo, 1 (uma) vez por més, por comissio composta
por 1 (um) Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo
técnico da SENA/TJ/PI, porém, quando for necessério e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou
pela ADMINISTRACAO e plenamente justificado, esse periodo poder4 ser reduzido.

11.4.1.1. Admite-se a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los de informagdes pertinentes a
fiscalizacdo, desde que sejam devidamente designados para tal atribui¢@o.

11.4.2. Os servigos contratados serdo fiscalizados e atestados quanto a conformidade por servidor(es)
indicado(s) pela ADMINISTRACAO, observando-se o exato cumprimento de todas as cldusulas e
condicdes decorrentes do instrumento de contratacdo, determinando, quando necessario, a regularizacio
de falhas observadas, conforme preve o art. 67 da Lei 8.666/93.

11.4.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal se, no ato da



apresentacdo dos materiais e/ou servicos, que ndo estiverem de acordo com a descricdo apresentada e
aceita.

11.4.4. A aceitacdo do material/servigos, a critério da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, pode
ser provisoria ou definitiva, em conformidade com o disposto no art.73 da Lei Federal n° 8.666/93. A
aceitacdo em definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de quantidade,
de qualidade ou técnicos do material/servicos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificacdes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

11.5. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execu¢do do CONTRATO,
inclusive quanto a defeitos no seu objeto.

CLAUSULA XII - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. A ndo assinatura da ordem de servigo e aditivos, quando for o caso, dentro do prazo estabelecido,

caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, o que acarretard a san¢do prevista no artigo 87,
inciso Il da Lei 8.666/93.

12.2. O atraso injustificado na execugdo dos servicos e/ou o descumprimento das obrigagdes estabelecidas
neste Contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia e por
ocorréncia, até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

12.3. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, 0 CONTRATANTE poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecucdo deste Contrato,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacao oficial;

¢) suspensdo tempordria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo do
Tribunal de Justica do Estado do Piaui, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaragd@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao
CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no
subitem anterior.

12.4. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades
tratadas no item anterior:

12.4.1. Pela ndo apresentacdo da apolice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto neste
Contrato;

12.4.2. Pela ndo apresentacio da garantia e dos servicos prevista neste Contrato;
12.4.3. Pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro;

12.4.4. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugdo da obra, que vier a
ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalizac¢do, contado da data da rejeicao; e

12.4.5. Pela recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se
efetivar no prazo maximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo,
contado da data de rejeigao.

12.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficard sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscri¢do no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.



12.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE, em relacio a um dos eventos arrolados, a CONTRATADA ficard isenta das
penalidades mencionadas.

12.7. O valor da multa, aplicada ap6s o regular processo administrativo, poderd ser descontado de
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA ou cobrado judicialmente.

12.8. Caso a CONTRATADA niao tenha créditos a receber, ou se este for inferior ao valor da multa, esta
poderd ser recolhido através de depdsito bancério, em conta indicada pelo CONTRATANTE, que terd o
prazo de 05 (cinco) dias uteis para fazé-lo, ap6s notificacdo oficial, sob pena de inscricdo na divida ativa
do Estado e realizacdo de cobrancga judicial.

12.9. As sangdes administrativas previstas neste instrumento sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas legais cabiveis, garantida prévia
defesa.

12.10. A causa determinante da multa devera ficar comprovada e o fato a punir comunicado por escrito
pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, apds instauracdo do regular Processo Administrativo
assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

12.11. O prazo para apresentacdo de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias fteis,
contados da data de recebimento da notificacao.

12.12. Ocorrendo descumprimento de cldusulas contratuais, por forca maior ou caso fortuito, a
CONTRATADA deverd comunicar a0 CONTRATANTE os motivos, no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos de sua verificagdo, acompanhados de documentos para a respectiva comprovagao.

CLAUSULA XIII - DA ALTERACAO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderd ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, com a
apresentacdo das devidas justificativas.

13.2. No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderd ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), por tratar-se de reforma de edificio, conforme
disposto no art. 65, pardgrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

13.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios;

13.2.2. Nenhum acréscimo ou supressao poderd exceder o limite estabelecido nesta condig@o, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes;

13.2.3. O CONTRATANTE poderi alterar unilateralmente este Contrato nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos; e

b) quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

13.3. Considerando os trimites administrativos para aprovacdo da alteracdo de Contratos, a solicitacao de
alteracdo deste Contrato deverd ser feita, no maximo, faltando 30 (trinta) dias para o encerramento do
prazo de vigéncia do mesmo.

13.4. Em caso de supressiao da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais € posto no
local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicao
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.



CLAUSULA XIV - DA RESCISAO

14.1. A inexecucio total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, sem prejuizo das sancoes e
consequéncias previstas neste instrumento contratual, na legislacdo pertinente e em regulamento,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

14.2. O presente Contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas no Projeto Bésico, anexo do Edital e neste instrumento contratual.

14.3. Os casos de rescis@o contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito ao contraditdrio e a prévia e ampla defesa.

144. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993, sem prejuizo das sancoes e
consequéncias previstas neste instrumento contratual, na legislacdo pertinente e em regulamento.

14.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, deverd indicar:

14.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizagdes e multas.
14.6. A rescisao deste Contrato, conforme artigo 79 da Lei 8.666/93, podera ser:

14.6.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei N° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias corridos, salvo no caso do inciso X VII, do mesmo artigo; ou

14.6.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniéncia para o
CONTRATANTE; ou

14.6.3. Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

14.7. A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA XV - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO AO EDITALE A
PROPOSTA COMERCIAL

15.1. Este contrato se fundamenta:

15.1.1. Legislacao Federal/Nacional: Lei n.° 8.666/93, Lei Complementar n.® 123/2006, Lei 8.078/1990
(Codigo de Defesa do Consumidor) e de outras normas aplicdveis ao objeto ora contratado.

15.1.2. Legislacdo do Estado do Piaui: Resolucao TJPI N° 19/2007 e de outras normas aplicdveis ao
objeto deste Contrato.

15.1.3. Nos preceitos de direito publico;

15.1.4. Supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposicdes do Direito
Privado.

15.2. Este contrato se vincula aos termos:
15.2.1. Do Edital da Concorréncia n°® 16/2021 e seus anexos, constante do SEI n° 21.0.000047249-0;
15.2.2. Proposta apresentada pela CONTRATADA .



CLAUSULA XVI - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Todos os cuidados deverdo ser tomados para evitar danos a terceiros, por ocasido da execugdo deste
contrato, ficando o 6nus dos reparos por conta da CONTRATADA.

16.2. A execucido do objeto devera respeitar o preconizado pelas Normas Técnicas vigentes.

16.3. A ordem de servico serd expedida apds emissdo de empenho em nome da empresa vencedora do
processo licitatdrio.

16.4. A CONTRATADA deverd apresentar-se a Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura tdo logo
assine 0 CONTRATO para receber as devidas instrugdes sobre a realizacdo dos servicos contratados.

16.5. O descumprimento do objeto do CONTRATO ou de parte dele, implicarda a CONTRATANTE as
penalidades previstas no Contrato e nas Leis vigentes no Pais.

16.6. E vedado transferir a terceiros, por qualquer forma, estt CONTRATO, nem subcontratar qualquer
parte do objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.

16.6.1. Na hipdtese de subcontratacdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisio e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

16.7. Nao € permitido veicular sob nenhuma hipétese, publicidade ou qualquer outra informagdo acerca
das atividades, objeto deste Contrato.

16.8. Este Contrato obriga as partes € seus eventuais sucessores.

16.9. Os empregados designados pela CONTRATADA para execucio dos servicos ora contratados, ndo
terdo qualquer vinculo empregaticio com o CONTRATANTE.

16.10. Todas as comunicacdes referentes a execugdo dos servigos contratados ou outras necessarias, bem
como juntada de documentacdo serdo consideradas regularmente feitas por meio eletrdbnico. A
contratada devera utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletronico, via sistema SEI, conforme
manual disponivel no link http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-
content/uploads/2021/04/Manual __ Peticionamento tjpi.pdf, em consonancia com a Portaria/TJPI N°
365/2021.

16.10.1. Serd admitida a protocolizacdo de documento por meio diverso quando se mostrar tecnicamente
inviavel a utilizacdo do meio eletronico e se verificar risco de dano relevante a celeridade do processo.

16.10.1.1. Nessa hipdtese, a contratada deverd protocolar no Servico de Protocolo do TJ/PI, por meio
fisico ou virtual, através do e-mail protocolo@tjpi.jus.br, e deverd comunicar imediatamente a Comissao
Especial de Licitagdao (CEL), através e-mail celtjpi @ gmail.com.

16.11. A assinatura deste Contrato implica aceitacdo plena e completa de suas especificacdes. A
CONTRATADA, ao aceitd-las, assumird a unica e irrecusdvel responsabilidade pelo correto
cumprimento de seus preceitos.

16.12. Deverd ser observado o disposto na Lei Estadual n® 6.344 de 12 de marco de 2013, que faz
referéncia a reserva de vagas para egressos do sistema prisional.

CLAUSULA XVII - PUBLICIDADE

17.1. O extrato deste Contrato serd publicado no Didrio da Justi¢ca, conforme dispde o artigo 61, paragrafo
unico, da Lei 8.666/1993.


http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-content/uploads/2021/04/Manual___Peticionamento_tjpi.pdf
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CLAUSULA XVIII - DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piaui, para dirimir as
ddvidas oriundas deste Contrato, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, assinam eletronicamente este instrumento para que produza os efeitos
juridicos legais.
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eletrénica

Documento assinado eletronicamente por José Ribamar Oliveira, Presidente, em
25/11/2021, as 18:02, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Pedro Ferreira Soares Neto, Usuario Externo,
em 26/11/2021, as 08:10, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php
_H_- ¥ informando o cddigo verificador 2876429 e o cédigo CRC 149D992D.
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